CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
PORTARIA CNMP-PRESI N° 205 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Institui o processo € o cronograma de
elaboragdo do Plano de Gestdo 2022 no
ambito do Conselho Nacional do
Ministério Publico.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO,
no uso das atribui¢des conferidas pelo art. 130-A, I, § 2°, da Constituicao Federal de 1988, com
fundamento no art. 158 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Publico,

considerando a Portaria CNMP-PRESI n° 25, de 22 de fevereiro de 2018, e o que consta do
Processo Administrativo n°® 19.00.6200.0006013/2021-67, RESOLVE:

Art. 1° Instituir o processo e o cronograma de elaboragdo do Plano de Gestdo do

Conselho Nacional do Ministério Publico para o ano de 2022, nos termos desta Portaria e Anexo.

CAPITULO 1
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 2° O processo de elaboragdo do Plano de Gestdo 2022 no ambito do Conselho
Nacional do Ministério Publico (PG2022-CNMP) sera conduzido pela Secretaria-Geral (SG) e
aprovado pela Presidéncia (PRESI).

§ 1° Sao consideradas Unidades Coordenadoras as Secretarias de Gestdo Estratégica
(SGE) e de Planejamento Orcamentario (SPO), as quais compete:

I — conduzir o processo de elaboragao do PG2022-CNMP;

IT — monitorar o cumprimento do cronograma regulado por esta Portaria;

IIT — orientar e esclarecer dividas das demais Unidades sobre o processo de elaboragao;

IV — demandar e qualificar as informagdes necessarias; e

V — elaborar os Relatorios Propositivo, Preliminar e Final.

§ 2° Sdo consideradas Unidades Intervenientes as Secretarias de Gestdo Estratégica
(SGE), de Administracdo (SA), de Tecnologia da Informacdo (STI), de Gestdo de Pessoas
(SGP), de Comunicagao Social (SECOM) e a Assessoria de Cerimonial (ASCEV), as quais

compete:
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I — alinhar, analisar e refinar as informacdes das proposi¢des de projetos e processos
que as envolvam; e

IT — definir o calendario de atendimento das demandas, conforme sua capacidade de
execucao.

§ 3° Sdo consideradas Unidades Demandantes todas as unidades administrativas do
CNMP que proponham projetos e processos para o ano de 2022, nos termos desta Portaria e da
Portaria CNMP-PRESI n° 25. de 22 de fevereiro de 2018.

Art. 3° O processo de elaboragdo do PG2022-CNMP contém cinco fases:

I — proposigao de projetos e processos pelas Unidades Demandantes;
IT — alinhamento das proposi¢des com as Unidades Intervenientes;
IIT — validagao e aprovagao das proposicoes pela Alta Administragao;
IV - apreciacdo pela Estrutura de Governanga; e

V — divulgagdo do Plano de Gestao.

CAPITULO 11
DAS FASES DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO 2022

Secao I

Da Proposicdo de Projetos e Processos pelas Unidades Demandantes

Art. 4° As Unidades Demandantes deverdo propor os projetos € 0s processos que
pretendem realizar ao longo do ano de 2022 por meio do preenchimento do formuléario no
Sistema PLANOS e da ficha de proposicao disponibilizada pela SGE.

§ 1° As proposicdes de projetos e processos deverdo observar o Plano Estratégico
Institucional 2018-2023, o Plano Diretor vigente da Unidade Demandante e o Plano de Gestao
em execucao, caso haja projetos e processos que nao se concluam no ano vigente.

§ 2° As orientagdes sobre o preenchimento das informagdes nos sistemas mencionados
no caput serdo disponibilizadas por meio de manuais a serem elaborados pelas Unidades
Coordenadores.

§ 3° E vedada as Unidades Demandantes a apresenta¢io de valores de projetos ou
processos or¢amentarios fora do limite orcamentario previamente concedido (Extra-Limite) na

fase “Programacao do Plano de Gestdo”, sendo permitido apenas criagdes ou remanejamentos
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de projetos e processos dentro do limite definido, e sem que haja a troca das classes
orcamentarias de "custeio" para "investimento" e vice-versa.
Art. 5° As Unidades Coordenadoras deverao compilar as proposi¢cdes no Relatorio

Propositivo e envia-lo as Unidades Intervenientes.

Secao II

Do Alinhamento das Proposi¢des com as Unidades Intervenientes

Art. 6° De posse do Relatério Propositivo, as Unidades Intervenientes realizardo
alinhamentos com as Unidades Demandantes, presencial ou virtualmente, buscando garantir a
viabilidade dos projetos e dos processos, por meio da compatibiliza¢do entre a capacidade de
execucao das intervenientes e as necessidades das demandantes.

Paragrafo unico. As Unidades Coordenadoras dardo suporte as Unidades
Intervenientes no processo de alinhamento com as Unidades Demandantes.

Art. 7° Com base nas informa¢des dos demandantes ¢ das areas intervenientes, as
Unidades Coordenadoras deverdao elaborar Relatorio Preliminar, destacando os projetos e os
processos que envolvam contratagdes, publicagdes e eventos, para subsidiar a Secretaria-Geral

na fase de validagao.

Secao III

Da Validacao e Aprovagao das Proposi¢cdes pela Alta Administragdo

Art. 8° De posse do Relatorio Preliminar, a Secretaria-Geral, quando julgar necessario,
realizara reunides de validagdo das proposicoes com os representantes das Unidades
Demandantes e Intervenientes, com o intuito de analisar a viabilidade de execugdo dos projetos

e dos processos e indicar eventuais necessidades de ajustes.

Secao IV

Da Apreciagdo Pela Estrutura de Governanga

Art. 9° Os projetos e os processos aprovados pela Secretaria-Geral serdo compilados

no Relatorio Final e submetidos a apreciagdo do Comité de Governanca Corporativa (CGC),
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nos termos do inciso VI do artigo 12 da Portaria CNMP-PRESI n°® 197, de 03 de novembro de
2020.

Secao V
Da Divulgag¢do do Plano de Gestao

Art. 10. Os projetos e os processos aprovados pela SG e apreciados pelo CGC
comporao o PG2022-CNMP, a ser publicado em ato normativo especifico, divulgado a todas as
Unidades envolvidas por meio da intranet e do portal do CNMP.

Paragrafo tnico. O ato normativo mencionado no caput definird o processo de

altera¢do e de monitoramento do PG2022-CNMP, entre outras providéncias.

CAPITULO III
DISPOSICOES FINAIS

Art. 11. O processo de elaboragdo do Plano de Gestdo 2022 deverd observar o
cronograma previsto no Anexo desta Portaria.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Brasilia, 15 de outubro de 2021.

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS
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ANEXO

Cronograma de Elaborac¢ao do Plano de Gestao 2022

ATIVIDADE

Inicio

Fim

Abertura do PG2022-CNMP

20/10/2021

Proposic¢do de projetos e
processos pelas Unidades
Demandantes

25/10/2021

05/11/2021

Alinhamento das
proposi¢des com as
Unidades Intervenientes

08/11/2021

19/11/2021

Preparagao do Relatorio
Final

22/11/2021

24/11/2021

Validagdo e Aprovacao das
proposicdes pela Alta
Administragao

25/11/2021

07/12/2021

Apreciagdo e Ciéncia pelo
CGC da Minuta do Portaria
do PG22

10/12/2021

Publicacao da Portaria do
Plano de Gestao 2022

15/12/2021

PORTARIA CNMP-PRESI N° 205 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

5/5



